



Claudia Marcela Munoz Gonzalez <cmmunozg@unal.edu.co>

Documento de Interventoría

Hector Corredor <hmcorredorg@gmail.com>

13 juin 2016 à 09:52

À : Claudia Marcela Munoz Gonzalez <cmmunozg@unal.edu.co>

Cc : Hugo Alberto Herrera Fonseca <haherreraf@unal.edu.co>, ANDREA JOHANA TAMAYO PENA <ajtamayop@unal.edu.co>

Estimada Claudia.

Dentro del numeral 2.3 INTERVENTORÍA, falta incluir los pasos que realiza la interventoría para realizar el seguimiento al avance del proyecto ejecutado por el contratista

1. Convocatoria del contratista a ejecutores según términos de referencia

Pasos del ejecutor:

1. Inicio (desembolso o acta de inicio)
2. Ejecución del proyecto
3. Contratación de equipo ejecutor y subcontratistas (según formación y experiencia)
4. Informe del ejecutor de avance del proyecto enviado a la interventoría.
5. Atención a las visitas de la interventoría
6. Informe final
7. Visita final

Pasos para que se dé la interventoría:

1. Asignación de interventores
2. Revisión de contratos y de propuestas
3. Observaciones iniciales al ejecutor por parte del interventor
4. Revisión de hojas de vida y soportes de miembros de equipo ejecutor y de contratistas (formación y experiencia)
5. Revisión de informes del ejecutor de avance de proyecto
6. Observaciones del interventor a los informes enviados por el ejecutor
7. Visitas al proyecto
8. Observaciones de interventor al ejecutor de la visita realizada al proyecto
9. Revisión informe final y realización de visita final
10. Acta de terminación del contrato (técnica, financiera, administrativa, etc)

Esto debe servir de insumo para revisar el caso de la convocatoria de Agroingreso Seguro

ESTE ES EL TRABAJO ESENCIAL DE LA INTERVENTORIA

Cordial saludo

Héctor Corredor

[Texte des messages précédents masqué]

--

Héctor Corredor G.

Magister en Dirección y Gerencia

Celular: 310 5621762